

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "30" ноября 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Приобретение трактора – порядок на селе».

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование: Безменовский сельсовет Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт: ст. Безменово

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1 950 000,0	2 170 000,0
2	Финансовое обеспечение, всего:	1 950 000,0	2 170 000,0
2.1	средства Субсидии	1 500 000,0	1 500 000,0
2.2	средства бюджета поселения	300 000,0	520 000,0
2.3	инициативные платежи, всего:	150 000,0	150 000,0
2.3.1	денежные средства граждан	150 000,0	150 000,0
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,0	0,0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	0,0	0,0
3.1	вклад жителей поселения	0,0	0,0
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,0	0,0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1 (на аукцион была подана только одна заявка).

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения (нет).

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

-

7. Дата

начала осуществления Проекта – 12.10.2021 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 25.11.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	V
Значительное увеличение стоимости объекта, нехватка денежных средств в бюджете	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Безменовского сельсовета
Черепановского района Новосибирской области

Саватеева Елена Николаевна

Ф.И.О. (при наличии)

Руководитель инициативной группы

Васюкова Надия Равилевна

Ф.И.О. (при наличии)



30.11.2022 год