

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: «Благоустройство кладбища».

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: Администрация Безменовского сельсовета Черепановского района Новосибирской области
Населенный пункт: Администрация Безменовского сельсовета Черепановского района Новосибирской области
Месторасположение объекта (указать адрес): Новосибирская область Черепановский район ст.Безменово

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	441104,31
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	88220,86
Собственные средства жителей поселения	44110,43
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	
Итого:	573435,60

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	00,00
Иные формы (материалы, товары)	00,00
Итого:	00,00

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	423076,93
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	84615,38
Собственные средства жителей поселения	42307,69
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	
Итого:	550 000,00

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	00,00
Иные формы (материалы, товары)	00,00
Итого:	00,00

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 21.06.2021 года

Завершение реализации проекта 27.07.2021 года

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png

Глава муниципального образования / Е.Н.Саватеева /
 Руководитель инициативной группы / Ж.В.Батенева /



Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики Черепановского района Новосибирской области	Должность <u>Контроль управления финансами и налоговой политике кс Черепановского района Новосибирской области</u> Подпись <u>(Криванцова С. Н.)</u>